



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

 **Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

TBEE042007

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

VARNA/VAHRN

**Sede:**

(VARNA \* VAHRN)-SALERNSTRASSE 1-BOLZANO-TRENTINO-ALTO ADIGE

<b>Titolo progetto:</b>	<b>CUP:</b>	<b>Codice locale progetto:</b>	<b>Importo finanziato:</b>
Autonomia di apprendimento e insegnamento	H94D22003710006	M4C1I3.2-2022-961-P-16778	134.129,35 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

<b>Fasi procedurali</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	20/04/2023	16/01/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara	08/05/2023	31/05/2023	08/05/2023	30/05/2023
Pubblicazione bando di gara	05/06/2023	23/06/2023	13/06/2023	21/06/2023
Aggiudicazione *	19/06/2023	30/06/2023	19/06/2023	21/06/2023
Stipula Contratto *	19/06/2023	30/06/2023	19/06/2023	04/07/2023
Esecuzione Fornitura *	01/07/2023	30/09/2023	19/06/2023	23/06/2023
Collaudo/Verifica di conformità *	01/07/2023	30/09/2023	25/07/2023	13/12/2023

**Data**

27/03/2024 09:54